
Infoveranstaltung
Schul- und Sportanlage 
Unterdorf
Langnau am Albis, 10. September 2024
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Agenda

19.30 Uhr Begrüssung und Einleitung Reto Grau

19.35 Uhr Präsentation des Projekts Virgil Keller

19.50 Uhr Bedeutung für die Schule Claudia Lauber

20.00 Uhr Bedeutung für die Sportvereine Beat Husi

20.05 Uhr Kosten Virgil Keller

20.10 Uhr Finanzierung Beat Husi

20.20 Uhr Fragerunde Reto Grau

Abschluss und Überleitung zum Apéro Reto Grau



Abstimmungsvorlage
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Objektkredit für den Neubau einer Dreifach-Turnhalle 

mit Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen

sowie die Umgebungsgestaltung im Areal Unterdorf 

und den Abbruch der alten Doppel-Turnhalle Widmer Nord.



Objektkredit für die Schul- und 
Sportanlage Unterdorf
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Elemente der Schul- und Sportanlage Unterdorf

Dreifach-
Turnhalle

Räume für 
Tagesstrukturen

Umgebungs-
gestaltung mit 

Spielfeldern

Abbruch der 
alten Turnhalle



Stärken des Projekts
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Löst die anstehenden Platzprobleme optimal

Raumplanerisch und architektonisch überzeugende 

Lösung

Zukunftsgerichtetes Generationenprojekt

Einfach erweiterbar

Ohne teure Provisorien realisierbar



Stärken des Projekts
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Holzkonstruktion

Photovoltaikanlage auf dem Dach

Erdsonden und Wärmepumpen

Free-Cooling

Sorgsame Aussenraumgestaltung

Fokus auf Nachhaltigkeit, aber Verzicht auf 

teure Umweltzertifizierung
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Umgebungs-
gestaltung

Bisherige 
Turnhalle
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Rasenspielfeld

Allwetter-
platz

Beachvolleyball-Feld

Weitsprunganlage

100m-Laufbahn

Inlinehockey-
Feld

Umgebungs-
gestaltung

Parkplätze

Dreifach-
Turnhalle mit 
Tagesstrukturen



Bedeutung für die Schule
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Steigende Schülerzahlen

Steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen 

und Mittagstisch

Vielfältige Nutzung

Vielfältigere Sportarten

Überbrückungszeit



Entwicklung Schülerzahlen
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Bedeutung für die 
Sportvereine
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Sanierungsbedarf der bestehenden Anlagen

Zusätzliche Trainingsmöglichkeiten für weitere 

Vereine

Wintertraining möglich

Halle erfüllt Normen für Schule und Wettkämpfe 

oder Heimspiele



Kostenentwicklung
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Bei Genehmigung Projektierung: Schätzung Kosten Schul- und 
Sportanlage Unterdorf

25’700’000 Franken
(+/- 25 Prozent)

abzüglich Pavillon -1’800’000 Franken

Schätzung Kosten Schul- und Sportanlage Unterdorf ohne Pavillon 23’900’000 Franken



Kostenentwicklung
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Bei Genehmigung Projektierung: Schätzung Kosten Schul- und 
Sportanlage Unterdorf

25’700’000 Franken
(+/- 25 Prozent)

abzüglich Pavillon -1’800’000 Franken

Schätzung Kosten Schul- und Sportanlage Unterdorf ohne Pavillon 23’900’000 Franken

Bauteuerung + MwSt.-Erhöhung (0.4%), Total rund 14% +3’600’000 Franken

Reserve +1’360’000 Franken

Zwischentotal 28’860’000 Franken



Kostenentwicklung
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Bei Genehmigung Projektierung: Schätzung Kosten Schul- und 
Sportanlage Unterdorf

25’700’000 Franken
(+/- 25 Prozent)

abzüglich Pavillon -1’800’000 Franken

Schätzung Kosten Schul- und Sportanlage Unterdorf ohne Pavillon 23’900’000 Franken

Bauteuerung + MwSt.-Erhöhung (0.4%), Total rund 14% +3’600’000 Franken

Reserve +1’360’000 Franken

Zwischentotal 28’860’000 Franken

Projektanpassungen und Erkenntnisgewinn (darunter Photovoltaik-
Anlage, Fundation (Mikropfähle), Zuschauertribüne inkl. bauliche 
Anpassungen, Einsatz natürlicher Kühlmittel, Vorleistungen zur Erweiterung, 
Anlage zur Bewässerung mit Regenwasser

+2’940’000 Franken



Kostenentwicklung
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Bei Genehmigung Projektierung: Schätzung Kosten Schul- und 
Sportanlage Unterdorf

25’700’000 Franken
(+/- 25 Prozent)

abzüglich Pavillon -1’800’000 Franken

Schätzung Kosten Schul- und Sportanlage Unterdorf ohne Pavillon 23’900’000 Franken

Bauteuerung + MwSt.-Erhöhung (0.4%), Total rund 14% +3’600’000 Franken

Reserve +1’360’000 Franken

Zwischentotal 28’860’000 Franken

Projektanpassungen und Erkenntnisgewinn (darunter Photovoltaik-
Anlage, Fundation (Mikropfähle), Zuschauertribüne inkl. bauliche 
Anpassungen, Einsatz natürlicher Kühlmittel, Vorleistungen zur Erweiterung, 
Anlage zur Bewässerung mit Regenwasser

+2’940’000 Franken

Total 31’800’000 Franken

Abzüglich Projektierung -1’610’000 Franken

Objektkredit zur Abstimmung 30’190’000 Franken
(+/- 10 Prozent)



Objektkredit: Kostenübersicht
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Dreifach-Turnhalle: 

17.84 Mio. Franken

alle Detailkosten exkl. MwSt.



Objektkredit: Kostenübersicht
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Tagesstrukturen: 

6.06 Mio. Franken

alle Detailkosten exkl. MwSt.



Objektkredit: Kostenübersicht
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Umgebung: 3.37 Mio. 

Franken

alle Detailkosten exkl. MwSt.



Objektkredit: Kostenübersicht
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Reserve: 1.26 Mio. 

Franken

alle Detailkosten exkl. MwSt.



Objektkredit: Kostenübersicht
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Schule, Hausdienste, Vor-

leistungen Erweiterungen: 

910‘000 Franken

alle Detailkosten exkl. MwSt.



Objektkredit: Kostenübersicht
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Total (inkl. MwSt.): 
31.8 Mio. Franken

alle Detailkosten exkl. MwSt.



Finanzierung des Projekts

23

Gute Grundlage für anstehende Investitionen 

dank guter Jahresabschlüsse

Vorübergehender, vertretbarer Anstieg der 

Verschuldung

Baurechtszins Luchsweg



Fazit
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Ausgereiftes Projekt, das zu Langnau passt

Generationenprojekt mit Blick auf die Zukunft

24. November 2024: Abstimmung

Anfang 2026: Voraussichtlicher Baubeginn

Anfang 2028: Voraussichtlicher Bezug

Ende 2028: Voraussichtliche Fertigstellung der 

Umgebungsarbeiten
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Ihre Fragen? 



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Langnau am Albis

Gemeindeverwaltung

Neue Dorfstrasse 14 / Postfach

8135 Langnau am Albis
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